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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. LatarBelakang 
Perkembangan industri konstruksi yang semakin pesat saat ini 
menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan kemajuan dalam pengelolaan 
proyek konstruksi. Menurut Ervianto (2002), proyek konstruksi merupakan 
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali dan dalam waktu 
yang telah ditetapkan, umumnya dalam waktu yang singkat. Dalam kegiatan 
tersebut, terdapat suatu proses pengolahan sumber daya proyek menjadi suatu 
hasil berwujud bangunan. 
Penyelenggaraan pekerjaan proyek konstruksi dilakukan melalui 
serangkaian perencanaan kegiatan dimulai dari perencanaan, gambar rencana, 
anggaran biaya, waktu pengerjaan, dan pelaksanan pekerjaan konstruksi 
tersebut. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya 
saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 
Permasalahannya, sering kali proyek konstruksi tidak berjalan sesuai 
dengan perencanaan awal yang sudah ada, terutama pada proyek besar yang 
rumit. Hal ini sangat berpengaruh terhadap mutu, biaya, dan waktu atau 
jadwal pelaksanaan proyek. 
Rangkaian kegiatan perencanaan – pengendalian – koreksi yang sering 
dilakukan dapat mengurangi tingkat penyimpangan yang mungkin terjadi 
dalam pelaksanaannya. Adanya rangkaian tahap tersebut dapat dilihat bahwa 
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pengendalian memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi.  
Permasalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dengan adanya 
pengendalian yang tepat untuk pelaksanaan proyek tersebut. Salah satu 
metode yang dapat digunakan dengan metode Nilai Hasil (Earned Value). 
Dengan metode ini pengendalian biaya (cost control) dapat digabungkan 
dengan pengendalian jadwal (time control). Selain itu dengan metode ini 
besarnya variasi antara pekerjaan yang terlaksana dengan pekerjaan yang 
direncanakan juga dapat diketahui. Akhir proyek juga dapat diramalkan 
berdasarkan kondisi proyek saat peramalan. 
Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas 
penggunaa metode nilai hasil pada pengendalian proyek konstruksi di 
Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna jasa 
konstruksi untuk meramalkan dan mengendalikan pelaksanaan proyek sesuai 
dengan kondisi proyek yang dilaksanakan. 
 
1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 
  Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana tingkat efektifitas penggunaan metode Nilai Hasil pada 
pengendalian proyek konstruksi di Yogyakarta?  
 
 
 
3 
 
Sehubungan dengan topik utama yang dibahas, maka penelitian ini 
dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut. 
a. Evaluasi pengendalian ditinjau dari segi mutu dan biaya, berdasarkan 
kurva S saja. 
b. Penelitian dilakukan pada proyek yang berada di wilayah Yogyakarta. 
 
1.3. Keaslian Tugas Akhir 
 Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cicillia Rosari 
Mahendraswari dengan judul penelitian ”Studi Efektifitas Metode Nilai Hasil 
Pada Pengendalian Proyek Konstruksi”, penulis mengangkat topik dalam 
penelitian sebelumnya dan melakukan penelitian kembali dengan judul penelitian 
”Analisis Tingkat Efektifitas Penggunaan Metode Nilai Hasil Pada Pengendalian 
Proyek Konstruksi di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini yang membedakan 
dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian di wilayah 
Yogyakarta, dan objek yang diteliti yaitu proyek pembangunan gedung bertingkat. 
 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
 Tujuan dalam penulisan proposal tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
tingkat efektifitas penggunaan metode Nilai Hasil pada pengendalian proyek 
konstruksi di Yogyakarta. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 
 Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai masukan bagi pengguna jasa konstruksi dapat meramalkan dan 
mengendalikan pelaksanaan proyek sesuai dengan kondisi proyek yang 
dilaksanakan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian – 
penelitian berikutnya yang ingin membahas mengenai penggunaan metode 
Nilai Hasil pada pengendalian proyek konstruksi lainnya secara lebih 
khusus di wilayah lain dengan kondisi yang berbeda. 
 
 
